

(様式2-1)

令和6年度～令和10年度 社会福祉法人山鳩会 社会福祉充実計画

1. 基本的事項

法人名	社会福祉法人 山鳩会		法人番号	3012705000130				
法人代表者氏名	理事長 折笠 広樹							
法人の主たる所在地	東京都東村山市廻田町1-15-1							
連絡先	042-397-2700							
地域住民その他の関係者への意見聴取年月日	地域公益事業は実施しないため意見聴取なし							
公認会計士、税理士等の意見聴取年月日	令和6年6月 日							
評議員会の承認年月日	令和6年6月14日							
会計年度別の社会福祉充実残額の推移 (単位：千円)	残額総額 (令和5年度末現在)	1か年度目 (令和6年度末現在)	2か年度目 (令和7年度末現在)	3か年度目 (令和8年度末現在)	4か年度目 (令和9年度末現在)	5か年度目 (令和10年度末現在)	合計	社会福祉充実事業未充当額
	81,230 (千円)	81,230 (千円)	81,230 (千円)	81,230 (千円)	81,230 (千円)	81,230 (千円)		0 (千円)
うち社会福祉充実事業費 (単位：千円)		0 (千円)	0 (千円)	0 (千円)	0 (千円)	△81,230 (千円)	△81,230 (千円)	
本計画の対象期間	令和6年7月1日 ～ 令和11年3月31日							

2. 事業計画

実施時期	事業名	事業種別	既存・新規の別	事業概要	施設整備の有無	事業費
1か年度目	グループホームの創設事業	社会福祉事業	新規	・地域ニーズ調査、事業計画の立案 ・設計図面等の検討	有	0
	小計					
2か年度目	グループホームの創設事業	社会福祉事業	新規	・設計図面等の仮案策定 ・事業計画書の策定	有	0
	小計					

3か年度目	グループホームの創設事業	社会福祉事業	新規	・設定図面の精査、確定 ・事業計画書を基に運営準備	有	0
	小計					
4か年度目	グループホームの創設事業	社会福祉事業	新規	・建設工事の入札及び着工準備 ・事業運営の準備	有	0
	小計					
5か年度目	グループホームの創設事業	社会福祉事業	新規	・建設工事 ・運営開始	有	90,000
	小計					
合計						90,000

※ 欄が不足する場合は適宜追加すること。

3. 社会福祉充実残額の使途に関する検討結果

検討順	検討結果
①社会福祉事業及び公益事業 (小規模事業)	①利用者の生活環境の向上及び支援体制の充実を図るため、グループホームの建設を行う。
②地域公益事業	①の取り組みを実施する結果、残額は生じないため実施しない
③①及び②以外の公益事業	①の取り組みを実施する結果、残額は生じないため実施しない

4. 資金計画

(千円)

事業名	事業費内訳	1か年度目	2か年度目	3か年度目	4か年度目	5か年度目	合計
グループホームの創設事業	計画の実施期間における事業費合計	0	0	0	0	90,000	90,000
	社会福祉充実残額	0	0	0	0	81,230	81,230
	補助金						
	借入金						
	事業収益						
	その他					8,770	8,770

※ 本計画において複数の事業を行う場合は、2. 事業計画に記載する事業の種類ごとに「資金計画」を作成すること。

5. 事業の詳細

事業名	グループホームの創設事業	
主な対象者	知的障害者	
想定される対象者数	6人	
事業の実施地域	東村山市廻田町	
事業の実施時期	令和6年7月1日～令和11年3月31日	
事業内容	グループホームの創設	
事業の実施スケジュール	1か年度目	地域ニーズの調査、事業計画の立案、設計図面等の検討
	2か年度目	設計図面等の仮案策定、事業計画書の策定
	3か年度目	設定図面の精査及び確定、事業計画書を基に運営準備
	4か年度目	建設工事の入札及び着工準備、事業運営の準備
	5か年度目	建設工事及び運営開始
事業費積算 (概算)	工事費・・・	82,000,000円
	設計料・・・	8,000,000円
	合計	90,000千円（うち社会福祉充実残額充当額81,230千円）
地域協議会等の意見と その反映状況		

※ 本計画において複数の事業を行う場合は、2. 事業計画に記載する事業の種類ごとに「事業の詳細」を作成すること。

6. 社会福祉充実残額の全額を活用しない又は計画の実施期間が5か年度を超える理由